

ID 467071612

Оператор: Общество с ограниченной ответственностью "КОРУС Консалтинг СНГ"

Дата 24.01.2023

Время 09:41

Организация АНО "ЗА ЖИЗНЬ"

Сертификат 5D13D400F7AD72B344211FB13F6D0621

Подписант Карташев Игорь Юрьевич

Действителен с 07.12.2021 12:42:09 UTC по 07.03.2023 12:52:09 UTC

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.07.2021 по 31.12.2022 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ "ЗА ЖИЗНЬ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1199204003140
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	На коне круглый год
Номер договора о предоставлении гранта	21-2-010717

1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Статус	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Проведен спортивный праздник для 230 гостей (представители целевых групп, родители, сопровождающие, спортсмены, болельщики, волонтеры)	26.09.2021	30.10.2022	исполнена	Праздник посетило более 300 чел.
1.2.	Маломобильные дети с ОВЗ в возрасте от 4 до 12 лет в количестве 15 чел. закончили полный курс иппотерапии из 12 занятий	03.12.2021	25.06.2022	исполнена	Полный курс закончили 18 детей
1.3.	Маломобильные дети с ОВЗ в возрасте от 4 до 12 лет в количестве 5 чел. прошли половину курса иппотерапии (6 из 12 занятий)	24.12.2021	15.10.2022	исполнена частично	Всего курс НЕ закончили 4 чел. Двое выбыли по независящим от нас причинам, посетив только 3 и 5 занятий. Еще двои посетили 5 и 6 занятий.
1.4.	Проведено 22 занятия в кружке верховой езды для 60 здоровых детей из льготных категорий семей (многодетные, малоимущие, семьи в зоне риска, неполные семьи) в возрасте от 7 до 14 лет.	26.12.2021	30.10.2022	исполнена	Со всеми группами кружка было проведено дополнительное занятие во время спортивного праздника.
Дополнительный комментарий					

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
---	-------------	----------------------------------	------------------------------	---

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) ☑

1	Подготовка волонтеров. Выполняется организатором работы с детьми на территории клуба. Включает: 1. Обучение волонтеров для работы с лошадьми в качестве скотника-конюха (теоретические занятия и отработка практических навыков). 2. Обучение волонтеров для работы с детьми из льготных категорий семей в качестве ведущих кружка верховой езды (подготовка лекционных материалов и отработка практических навыков).	с 01.07.2021 по 30.07.2021	с 01.07.2021 по 30.07.2021	Для всех целевых групп к началу занятий были подготовлены кони. Ведущие кружка составили содержательные занятия для кружка.
Привязанные ККТ:				
2.1.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
Маломобильные дети с ОВЗ в возрасте от 4 до 12 лет начавшие прохождение курса иппотерапии, но посетившие менее 6 занятий				3
Маломобильные дети с ОВЗ в возрасте от 4 до 12 лет закончившие курс иппотерапии				18
Здоровые дети из льготных категорий семей (многодетные, малоимущие, семьи в зоне риска, неполные семьи) в возрасте от 7 до 14 лет регулярно посещающие кружок верховой езды				60
Маломобильные дети с ОВЗ в возрасте от 4 до 12 лет прошедшие половину курса иппотерапии				1
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия ☑				



Подготовка волонтеров в качестве скотника-конюха (практическое занятие)




Организационное собрание с командой проекта



Подготовка плана занятий кружка



Подготовка волонтеров

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

https://vk.com/loshadi_arena?w=wall-75852186_5087			
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎			
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			
Организационное мероприятие. Роль ведущих кружка (для детей из льготных категорий семей) отводилась девочкам-волонтерам клуба. Однако в силу их возраста (12-14 лет) эта затея не удалась. Детям не хватило ответственности и организованности. Мы были готовы к такому развитию событий и в качестве ведущих выступили опытные взрослые: руководитель клуба Инна Малышева и инструктора по верховой езде. Обучение скотника-конюха не потребовалось, т.к. удалось привлечь в команду профессионального конюха.			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 📎

2	Семинар по иппотерапии для родителей детей с ОВЗ. Проводится по адресу СРОО «Особые дети» – Севастополь, ул. Балаклавская, 8. В ходе семинара слушатели получают подробную информацию об эффектах, которые возникают при занятиях иппотерапией; условиях, которые предоставляет проект для целевой группы; побеседуют с иппотерапевтом и психологом проекта; получат ответы на возникшие вопросы. После проведения семинара стартует отбор участников и до конца месяца производится составление графика занятий; Встречи с родителями и детьми, отобранными в программу, первичная консультация психолога для каждой семьи; Проведение диагностики, разработка индивидуальных планов занятий;	с 16.07.2021 по 18.07.2021	с 18.09.2021 по 02.10.2021	Семинар прошел в СРОО «Особые дети» в среду 18 августа. Наша команда рассказала родителям о положительных эффектах, которые оказывает иппотерапия на детей с особенностями развития, ответила на их вопросы. Был продемонстрирован презентационный видео-ролик. Сформированы списки ребятишек, для прохождения бесплатного курса по иппотерапии, состоящие из 12 занятий. На собрании присутствовало 15 родителей. Остальные побоялись прийти из-за ковидных ограничений и получали информацию о планируемых мероприятиях по проекту заочно. После семинара и до 02.10 психологом проекта была проведена диагностика для каждого участника и первичная консультация для родителей; разработан план и график занятий. 20 детей готовы к прохождению курса по иппотерапии.
Привязанные ККТ:				
2.2.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
Маломобильные дети с ОВЗ в возрасте от 4 до 12 лет, информирование, подготовка к участию в программе			20	
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📎				



Команда проекта на семинаре для родителей



Семинар для родителей в СРОО "Особые дети" (1)



Семинар для родителей в СРОО "Особые дети" (2)



Ответы на вопросы родителей, запись участников в программу (1)



Ответы на вопросы родителей, запись участников в программу (2)

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (📄)

https://vk.com/loshadi_arena?w=wall-75852186_5234

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (📄)

Презентационный видео-ролик для родителей о программе иппотерапии

<https://disk.yandex.ru/i/e8MA5-UnOjEkyw>

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
----------	----------	------	------

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Иппотерапию должна была проводить Москаленко Марина, наш ведущий специалист. Однако Марина, сославшись на свою высокую занятость, частые выезды на конференции и образовательные мероприятия, а также планируемый переезд в другой город, сразу после семинара прекратила свое участие в проекте. Оперативно был найден другой иппотерапевт: Наталья Игоревна Зубова - <https://vk.com/id144381831>

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (Ф)

3	<p>Формирование групп детей из льготных категорий семей для участия в кружке по верховой езде. В адрес СРОО «Берегиня» направляется информационное письмо (о наборе в кружок верховой езды), которое доводится до сведения родителей. Из числа изъявивших желание принять участие в проекте силами команды проекта и СРОО «Берегиня» отбирается 60 детей. Проводится очная встреча с родителями (адрес проведения встречи на текущий момент не определен). Во время такой встречи команда проекта рассказывает родителям и детям о лошадях, верховой езде, кружке и проекте в целом, отвечает на возникшие вопросы. Затем (с учетом пожеланий детей и родителей) все дети разбиваются на 4 группы по 15 человек, каждая из них будет посещать кружок раз в месяц. Группам назначаются сопровождающие из числа родителей. Проводится первичный инструктаж по технике безопасности и правилам поведения вблизи животных для детей и сопровождающий. Проводится инструктаж о перевозке детей для сопровождающих. Определяется место общего сбора для централизованной доставки к месту проведения занятий. Определяется очередность заезда групп на занятия.</p>	с 05.07.2021 по 25.07.2021	с 15.08.2021 по 22.08.2021	<p>Отобрано 60 детей из целевой группы, проведена вся подготовительная работа с каждым ребенком и его семьей. Сформировано 4 группы по 15 детей, составлена очередность заезда групп для занятий кружка. Целевая группа «Здоровые дети из льготных категорий семей (многодетные, малоимущие, неполные, семьи в зоне риска) в возрасте от 7 до 14 лет» подготовлена к занятиям.</p>
Привязанные ККТ:				
2.3.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
Здоровые дети из льготных категорий семей (многодетные, малоимущие, семьи в зоне риска, неполные семьи) в возрасте от 7 до 14 лет регулярно посещающие кружок верховой езды				60
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия (Ф)				
2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (Ф)				
2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (Ф)				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
Название	Описание	Файл	Дата	
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
<p>Изначально планировалось проведение общего собрания для родителей. Однако, в связи с ковидными ограничениями информирование родителей проводили по средствам интернет- и телефонной связи. Координацию родителей и формирование детей в группы взяла на себя руководитель СРОО "Берегиня" Алена Майко. При первом сборе каждой группой (перед посадкой детей в автобус и доставки к месту проведения занятий кружка) был проведен очный инструктаж, заключены договора с родителями на оказание услуг.</p>				

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (Ф)

4	<p>Проведение на территории конного дома «Арион» занятий кружка по верховой езде для здоровых детей из льготных категорий семей. Каждое занятие проводится для группы из 15 детей. Продолжительность каждого занятия - 4 ч. Группа собирается в городе и завозится к месту проведения занятий заказным автобусом. На месте детей встречает организатор работы с детьми и ведущий кружка. Двое детей уходят в манеж для проведения с ними индивидуального занятия по верховой езде в течение 30 мин. Остальные слушают ведущего кружка, который дает теоретические знания, отрабатывают с ним практические навыки. Через каждые полчаса в манеж отправляется новая пара участников, взамен тех, которые уже покатались. В итоге за время проведения занятия каждый человек в группе получает теоретические знания, отрабатывает практические навыки, катается верхом.</p>	с 01.08.2021 по 26.12.2021	с 15.08.2021 по 30.10.2022	<p>За время реализации проекта проведено 21 занятия кружка для 60 здоровых детей из льготных категорий семей. 15 человек посетили кружок 6 раз, еще 45 по 5 раз. Еще одно (22-ое) занятие проведено для всех детей в рамках спортивного праздника. На этом последнем занятии с ребятами проведена викторина, которая позволила проверить теоретические знания аудитории. Она показала, что дети получили значительный объем практических навыков и теоретических знаний о лошадях и их содержании, о верховой езде и спортивных дисциплинах, приобрели навыки верховой езды, что позволит определиться, хотят ли они заниматься верховой ездой на постоянной основе. По итогам работы тренерами было отобрано 7 ребят проявляющих высокую заинтересованность в занятиях и демонстрирующие успехи в обучении. Им будет предложено бесплатное обучение в конном доме "Арион" в 2023 году.</p>
Привязанные ККТ:		Проведено 22 занятия в кружке верховой езды для 60 здоровых детей из льготных категорий семей (многодетные, малоимущие, семьи в зоне риска, неполные семьи) в возрасте от 7 до 14 лет.		
2.4.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
Здоровые дети из льготных категорий семей (многодетные, малоимущие, семьи в зоне риска, неполные семьи) в возрасте от 7 до 14 лет регулярно посещающие кружок верховой езды			60	
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия (Ф)				



15.08



19.08




20.08



22.08



05.09




12.09



26.09



10.10



23.10



29.10



30.10



31.10



05.11



06.11



07.11



14.11



12.12

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☑




https://vk.com/loshadi_arena?w=wall-75852186_5217
https://vk.com/loshadi_arena?w=wall-75852186_5240
https://vk.com/loshadi_arena?w=wall-75852186_5249
https://vk.com/loshadi_arena?w=wall-75852186_5258
https://vk.com/sevroditeli?w=wall-127354195_2913
https://vk.com/loshadi_arena?w=wall-75852186_5378
https://vk.com/loshadi_arena?w=wall-75852186_5428
https://vk.com/loshadi_arena?w=wall-75852186_5493
https://vk.com/loshadi_arena?w=wall-75852186_5527
https://vk.com/loshadi_arena?w=wall-75852186_5595
https://vk.com/loshadi_arena?w=wall-75852186_5621
https://vk.com/loshadi_arena?w=wall-75852186_5646
https://vk.com/loshadi_arena?w=wall-75852186_5665

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☑

<p>Ссылка на фото занятий https://disk.yandex.ru/d/HYtk9I8Almeqhg</p>			
<p>2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>			
Название	Описание	Файл	Дата
График проведения занятий кружка	Фактический график по группам	Фактический график Кружок.jpg	19.01.2023
<p>2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>			
<p>Из позитивного: мы наблюдали постепенное возникновение интереса у изначально безразличных детей. Приятно, что наш проект помог оторвать детей от экранов гаджетов и привлечь к живому и настоящему миру. Тренерами были выявлены 7 детей имеющих способности к занятиям конным спортом. Им будет предложено и дальше посещать конный дом на безвозмездной основе и развивать полученные навыки. Из негативного: оказалось тяжело организовать родителей. В первый месяц была ужасная чехарда с участниками. Приезжали дети не того возраста, который был оговорен (были и младше и старше) из-за этого приходилось на ходу корректировать программу занятий. Например, для совсем еще малышей пригнали пони и осликов, приходилось менять форму подачи теоретического материала чтобы его могли усвоить дети разных возрастов. Некоторые родители посчитали, что если занятия бесплатные, значит можно пропускать не уведомляя организаторов. Были случаи когда одни и те же дети посещали свою и чужие группы.</p>			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (4)

5	<p>Проведение на территории конного дома «Арион» курсов занятий по иппотерапии для детей с ОВЗ. Программа курса подбирается индивидуально для каждого ребенка и зависит от состояния, диагноза, рекомендаций психолога. Состоит из 12 получасовых занятий, последовательно проведенных на протяжении 6 недель (по 2 занятия в неделю). В каждом занятии задействовано по 3 члена команды проекта: скотник-конюх – обслуживает лошадь до и после занятия; иппотерапевт – ставит задачи ребенку и добивается их выполнения; коновод – отвечает за ведение лошади и ее поведение во время занятия. Организационно процесс контролируется организатором по работе с детьми. Подробно о принципах работы – в дополнительных сведениях по проекту, п.3.1</p>	с 04.08.2021 по 24.12.2021	с 08.09.2021 по 15.10.2022	<p>За время реализации проведено 235 занятия для 22 детей с ОВЗ. 18 из них прошли полный курс из 12 занятий, еще 1 успел пройти половину курса, еще один - меньше половины. Двое выбыли по независящим от нас причинам посетив только 3 и 5 занятий. Качественные психофизиологические изменения, которые произошли у детей, индивидуальны для каждого конкретного случая, и зафиксированы в журнале психотерапевта, сопровождающего проект.</p>
<p>Привязанные ККТ:</p>		<p>Маломобильные дети с ОВЗ в возрасте от 4 до 12 лет в количестве 15 чел. закончили полный курс иппотерапии из 12 занятий Маломобильные дети с ОВЗ в возрасте от 4 до 12 лет в количестве 5 чел. прошли половину курса иппотерапии (6 из 12 занятий)</p>		
<p>2.5.6. Количественный результат</p>				
<p>Количественные показатели (наименование)</p>				<p>значение по этапу</p>

Маломобильные дети с ОВЗ в возрасте от 4 до 12 лет закончившие курс иппотерапии	18
Маломобильные дети с ОВЗ в возрасте от 4 до 12 лет прошедшие половину курса иппотерапии	1
Маломобильные дети с ОВЗ в возрасте от 4 до 12 лет начавшие прохождение курса иппотерапии, но посетившие менее 6 занятий	3
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 	
 <p>08.09</p>	 <p>10.09</p>



15.09



17.09



22.09



24.09



27.09



29.09



06.10



15.10



20.10



22.10



27.10



29.10



05.11



12.11



17.11



24.11



26.11



03.12

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (И)




- https://vk.com/loshadi_arena?w=wall-75852186_5389
- https://vk.com/loshadi_arena?w=wall-75852186_5423
- https://vk.com/loshadi_arena?w=wall-75852186_5428
- https://vk.com/loshadi_arena?w=wall-75852186_5441
- https://vk.com/loshadi_arena?w=wall-75852186_5456
- https://vk.com/loshadi_arena?w=wall-75852186_5469
- https://vk.com/loshadi_arena?w=wall-75852186_5491
- https://vk.com/loshadi_arena?w=wall-75852186_5492
- https://vk.com/loshadi_arena?w=wall-75852186_5496
- https://vk.com/loshadi_arena?w=wall-75852186_5532
- https://vk.com/loshadi_arena?w=wall-75852186_5586
- https://vk.com/loshadi_arena?w=wall-75852186_5595
- https://vk.com/loshadi_arena?w=wall-75852186_5601
- https://vk.com/loshadi_arena?w=wall-75852186_5647

2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие

информацию о проекте (Ф)			
Ссылка на фото занятий; отзывы и благодарности от родителей https://disk.yandex.ru/d/ww9Kzj6cr_ye0g			
2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
График проведения занятий по иппотерапии	фактический график	Фактический график Иппотерапия.jpg	19.01.2023
Журнал эмоционального наблюдения	записи психолога о каждом случае, отслеживание динамики изменений, общие выводы, рекомендации родителям	Журнал эмоционального наблюдения.docx	19.01.2023
2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			
<p>Программа курса разрабатывалась и настраивалась индивидуально для каждого ребенка и зависела от состояния, диагноза и рекомендаций психолога. По завершении каждого курса с родителями проводилась беседа о достигнутых результатах их ребенка, давались рекомендации по долгосрочному сохранению достигнутых эффектов. Сроки начала проведения занятий были сдвинуты из-за неожиданной замены иппотерапевта, сроки окончания - из-за ухудшения погоды (навес не был достроен к этому времени). В связи с этим мы сориентировали родителей, переформировали группы, увеличили ежедневную нагрузку на сотрудников и максимально увеличили количество детей в каждой группе. Существенным недостатком стали пропуски занятий по вине родителей, легкомысленное отношение к таким пропускам. Планировалось провести программу для 20 детей. Но двое выбыли по разным причинам, поэтому были приглашены еще 2 участника, которые успели посетить 5 и 6 занятий. Планировалось провести 210 занятий, но по факту получилось 235.</p>			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (Ф)

6	<p>Проведение спортивного праздника на территории конного дома «Арион». Продолжительность – 1 день. Начало в 11:00 и до последнего посетителя. В программе мероприятия: - Спортивные соревнования по выездке среди учеников клуба; - Показательные выступления по джигитовке; - Выступление артистов конного театра; - Мастер-классы от тренеров клуба; - Площадка по арт-терапии; - Совместные игры с участием психолога для детей целевых групп (учимся взаимодействовать); - Познавательные экскурсии по зоопарку клуба (страус, козы, ослики, пони, волк и лис, еноты и другие жители «Арион»); - Фотосессии с животными; - Полевая кухня; - Конкурсы и викторины. Мероприятие проводится силами всей команды проекта.</p>	с 25.09.2021 по 26.09.2021	с 30.10.2022 по 30.10.2022	Участники праздника с пользой для здоровья провели досуг, продемонстрировали свои достижения, ознакомились с прогрессом других.
---	--	-------------------------------	-------------------------------	---

Привязанные ККТ:	Проведен спортивный праздник для 230 гостей (представители целевых групп, родители, сопровождающие, спортсмены, болельщики, волонтеры)	
2.6.6. Количественный результат		
Количественные показатели (наименование)	значение по этапу	
Участники спортивного праздника (представители целевых групп, родители, сопровождающие, спортсмены, болельщики, волонтеры)	300	
2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 		
		
Ребята из кружка	Занятие кружка	



Дипломы



Волонтеры проекта (АНО За жизнь)



Фотозона



Ребята с иппотерапии



Награждение



Один из победителей лотереи



Участники соревнований



Зрители



Зрители



Самые маленькие посетители




Зоопарк клуба



Стол спонсоров



Показательные выступления по джигитовке



Показательные выступления, фехтование

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☑

Отзыв

https://vk.com/loshadi_arena?w=wall-75852186_6739

2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☑

Фотографии с мероприятия

<https://masha-mishina.ru/disk/30-10-2022-arion-sorevnovaniya>

2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
----------	----------	------	------

2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Для подсчета участников использовали лотерею - раздавали лотерейные билеты на празднике. Было роздано 300 билетов (все что были подготовлены, т.к. ожидалось участие 230 чел.). Таким образом, количество участников составило больше 300 чел. Победители лотереи получили призы от команды проекта.

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (Ф)

7	Проведение строительных работ на территории клуба по адресу Севастополь, ул. Нефтяная, уч.308. Выполняется организатором строительных работ с привлечением волонтеров АНО «За жизнь». Включает: 1. Установку некапитального навеса над манежем с длинами сторон – 20х40 м, расстоянием между стойками – 4 м, высотой стоек – 5 м, высотой строения в коньке 8 м, крыша двускатная из профнастила, свесы по сторонам – 1,5 м. 2. Проведение разметки, выравнивание и отсыпка щебнем 100 м автомобильной дороги, парковочной площадки 20х20 м и 50 м дорожек по внутренней территории (от парковки до манежа и санузла); 3. Оборудование туалета для людей с ОВЗ из переоборудованной «бытовки», с длинами сторон 2х2 м. Комплектование унитазом, раковиной, поручнями; подведение воды, установка септика. Пол выполняется из гофрированного металла, препятствующего скольжению.	с 01.07.2021 по 31.07.2021	с 01.08.2021 по 30.12.2022	Благодаря новой выравненной и отсыпанной щебнем дороге, дети с ОВЗ (доставляемые родителями личным автотранспортом) и здоровые дети (доставляемые заказным автобусом) получили возможность доезжать непосредственно на место проведения занятий. Для маломобильных детей оборудованы дорожки внутри базы, позволяющие свободно перемещаться между объектами конного дома. На момент написания отчета навес готов лишь на 55%. Крыша над площадью 20х12м покрыта профнастилом. Работы продолжаются.
Привязанные ККТ:				
2.7.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
Маломобильные дети с ОВЗ в возрасте от 4 до 12 лет закончившие курс иппотерапии				18
Маломобильные дети с ОВЗ в возрасте от 4 до 12 лет прошедшие половину курса иппотерапии				1
Маломобильные дети с ОВЗ в возрасте от 4 до 12 лет начавшие прохождение курса иппотерапии, но посетившие менее 6 занятий				3
Здоровые дети из льготных категорий семей (многодетные, малоимущие, семьи в зоне риска, неполные семьи) в возрасте от 7 до 14 лет регулярно посещающие кружок верховой езды				60
2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия (Ф)				



Готовая парковка (вид на выездную дорогу)



Ход работ по отсыпке дороги и парковки



Готовая дорога въезд-база



Установлены опорные столбы, сварены фермы крыши (1)



Стойки для навеса



Закуплен и доставлен профнастил для крыши навеса



Установлены опорные столбы, сварены фермы крыши (2)



Готовая парковка (вид на базу)



Установлены опорные столбы, сварены фермы крыши (3)



Подготовка ямы для септика



Территория стройки огорожена для безопасности посетителей



Установка ферм



Текущее состояние навеса

2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (🌐)

Информирование целевых групп в социальной сети VK

https://vk.com/loshadi_arena?w=wall-75852186_5595

https://vk.com/loshadi_arena?w=wall-75852186_5428

https://vk.com/loshadi_arena?w=wall-75852186_5182

https://vk.com/loshadi_arena?w=wall-75852186_5087

2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (🌐)

Ссылка на фото строительства

<https://disk.yandex.ru/d/ymOv-nh2k1LSUw>

2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

Работы по обустройству автомобильной дороги, парковки, пешеходных дорожек полностью завершены. Строительство навеса завершено на 55%. Санузел для людей с ОВЗ по плану имеет общую стенку с навесом, а поскольку навес пока не имеет стенок (они будут устанавливаться позже), строительство санузла отложено. На данный момент установлен септик для санузла.

3. Общая информация по этапу

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

Мероприятие календарного плана «Проведение строительных работ» не было завершено вовремя. На момент окончания проекта строительство манежа завершено на 55%. Работы по обустройству автомобильной дороги, парковки, пешеходных дорожек полностью завершены. Мероприятие «Проведение благоустройства территории» утратило смысл, т.к. планировалось после завершения стройки. Однако для безопасности посетителей конного дома, объекты строительства огорожены, занятия проводятся поблизости, но отдельно от строящегося навеса. Пути движения строительной техники и людей не пересекаются, организаторы следят за детьми и не допускают их свободного доступа на территорию строительных работ. Для проведения теоретических занятий, отдыха и ожидания установлена уютная деревянная беседка с лавками и столом. Мероприятие «Проведение спортивного праздника» привлекло более 300 посетителей. Среди них участники проекта (дети), их родители, волонтеры, тренеры и спортсмены клуба. Остальные мероприятия плана проведены: подготовлены волонтеры, проведен семинар для родителей детей с ОВЗ, сформированы группы детей для кружка, проведены занятия по иппотерапии (235 вместо плановых 210) и занятия кружка (22 из 22). Команда проекта считает вполне успешно реализованной социальную часть проекта. Но цель проекта не была достигнута, целевым группам не обеспечен круглогодичный доступ к занятиям верховой ездой. Строительство навеса продолжается.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%) ГП
Здоровые дети из льготных категорий семей (многодетные, малоимущие, семьи в зоне риска, неполные семьи) в возрасте от 7 до 14 лет регулярно посещающие кружок верховой езды	60,00	60,00	60,00	100
Маломобильные дети с ОВЗ в возрасте от 4 до 12 лет закончившие курс иппотерапии	15,00	18,00	18,00	120
Маломобильные дети с ОВЗ в возрасте от 4 до 12 лет прошедшие половину курса иппотерапии	5,00	1,00	1,00	20
Маломобильные дети с ОВЗ в возрасте от 4 до 12 лет начавшие прохождение курса иппотерапии, но посетившие менее 6 занятий	0,00	3,00	3,00	0
Участники спортивного праздника (представители целевых групп, родители, сопровождающие, спортсмены,	230,00	300,00	300,00	130

болельщики, волонтеры)	
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 	
<p>Дети с ОВЗ в возрасте от 4 до 12 лет ощутили позитивные психофизиологические изменения в своем состоянии. Динамику изменений можно отследить путем анализа данных психолога и по отзывам родителей таких детей. Проведение бесплатных занятий по иппотерапии стало уникальным явлением для Севастополя, было высоко оценено родителями детей с ОВЗ, привлекло внимание местных СМИ. Здоровые дети из льготных категорий семей (многодетные, малоимущие, семьи в зоне риска, неполные семьи) в возрасте от 7 до 14 лет получили разносторонние знания о лошадях и их содержании, о верховой езде и спортивных дисциплинах, приобрели навыки верховой езды, что подтверждают тренеры и родители. В ходе занятий 7 представителей этой целевой группы проявили выраженные способности к занятиям верховой ездой. Они легко устанавливают контакт с лошадью, проявляют заинтересованность в занятиях. По рекомендации тренеров команда проекта приняла решение пригласить таких ребят к бесплатному посещению занятий конного дома после завершения проекта.</p>	
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании	
Сумма, руб.	Описание
2134005,00	Труд волонтеров - 630 992; Расходы на проведение занятий - 283 150; Строительные работы - 570 500; Строительные материалы - 649 363 руб. *Подробно в приложенном файле "Софинансирование.xlsx"
Итого сумма, руб.: 2134005,00	
3.5. Электронные ссылки 	
<p>Дневник-отзыв одного из родителей о кружке, проводимом в рамках проекта</p> <p>https://vk.com/id56208201?w=wall56208201_1209%2Fall</p> <p>https://vk.com/id56208201?w=wall56208201_1210%2Fall</p> <p>https://vk.com/id56208201?w=wall56208201_1213%2Fall</p> <p>https://vk.com/id56208201?w=wall56208201_1228%2Fall</p> <p>https://vk.com/id56208201?w=wall56208201_1229%2Fall</p> <p>Репортажи СМИ о проекте</p> <p>https://vk.com/farvaterdobra?w=wall-177192877_2136</p> <p>https://youtu.be/WQnZIX5t5RY?t=682</p> <p>https://www.dobro.live/publikaicii/default/v-sevastopolskom-konnom-dome-arion-provodyat-zanyatiya-po-ippoterapii-dlya-detey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-2</p> <p>https://youtu.be/tIoQCTGDMbc?t=633</p> <p>https://nts-tv.com/news/konnyy-dom-arion-nuzhdaetsya-v-pomoshchi-v-vozvede-39259/</p>	
3.6. Фотографии материальных объектов 	




Навес по состоянию на дату отчета



Навес по состоянию на дату отчета




В процессе строительства






В процессе строительства

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

Название	Описание	Файл	Дата
Логотип проекта	Использовался в социальных сетях при размещении материалов о проекте.	Лого.jpg	14.01.2022
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 			
3.9. Дополнительные документы			
Название	Описание	Файл	Дата
Софинансирование	развертка по статьям	Софинансирование.xlsx	20.01.2023
Выводы по итогам проекта	указаны персоналии - не для публичного просмотра	Выводы по итогам проекта.docx	20.01.2023

4. Информация за весь срок осуществления проекта

<p>4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) </p> <p>Несмотря на то, что заявленная в проекте цель не была достигнута, 18 детей с ОВЗ в возрасте от 4 до 12 лет ощутили позитивные психофизиологические изменения в своем состоянии, что подтверждается данными наблюдений психолога и отзывами родителей таких детей. Родители получили общее представление об иппотерапии, рекомендации психолога о закреплении и поддержании достигнутых результатов. 60 детей из льготных категорий семей (многодетные, малоимущие, семьи в зоне риска, неполные семьи) в возрасте от 7 до 14 лет получили разносторонние знания о лошадях и их содержании, о верховой езде и спортивных дисциплинах, приобрели навыки верховой езды, что подтверждают тренеры и родители. В ходе занятий 7 представителей этой целевой группы проявили выраженные способности к занятиям верховой ездой. Они легко устанавливают контакт с лошадью и проявляют заинтересованность в занятиях. По рекомендации тренеров эти ребята приглашены продолжить бесплатное обучение в конном доме «Арион» после завершения проекта. Вероятно, в будущем они укрепят свою привязанность к лошадям, а кто-то даже свяжет свою судьбу с конным делом, в качестве тренера, инструктора, спортсмена, артиста конного театра или каскадера. Команда проекта получила подтверждение востребованности проекта для севастопольцев и всеми силами будет стремиться реализовать изначальную цель – обеспечить целевым группам круглогодичный доступ к занятиям верховой ездой на территории конного дома "Арион".</p>
<p>4.2. Наличие и характер незапланированных результатов </p>
<p>4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта </p> <p>Команда проекта при планировании ошиблась с расчетом загрузки автокрана. Не была учтена необходимость перемещения тяжелых металлических труб для их ошкуривания и окрашивания. При разработке проекта, как показала практика, нами рассматривался «оптимистичный» вариант, который не учитывал те реальные проблемы, с которыми довелось столкнуться. Но, если бы пришлось разработать этот проект заново, нам и сейчас не удалось бы предсказать скачек цен на строительные материалы и металл. Возникшие у партнеров, обещавших финансовую поддержку проекту, неподвижные обстоятельства сильно осложнили выполнение поставленной задачи из-за сокращения их финансовых возможностей. А общая экономическая ситуация не позволила найти других участников, готовых вложиться в проект. Так же нами был сделан вывод, что при формировании команды и распределении зон ответственности, ключевые позиции должны занимать люди, имеющие опыт успешного участия в достаточно крупных проектах, а «новички» - вспомогательные второстепенные роли. Но это был полезный опыт сотрудничества и взаимодействия при реализации масштабного проекта как для нашей организации, так и для наших партнеров.</p>

4.4. Количество благополучателей проекта 	
Здоровые дети из льготных категорий семей (многодетные, малоимущие, семьи в зоне риска, неполные семьи) в возрасте от 7 до 14 лет регулярно посещающие кружок верховой езды	60
Маломобильные дети с ОВЗ в возрасте от 4 до 12 лет закончившие курс иппотерапии	18
Маломобильные дети с ОВЗ в возрасте от 4 до 12 лет прошедшие половину курса иппотерапии	1
Маломобильные дети с ОВЗ в возрасте от 4 до 12 лет начавшие прохождение курса иппотерапии, но посетившие менее 6 занятий	3
Участники спортивного праздника (представители целевых групп, родители, сопровождающие, спортсмены, болельщики, волонтеры)	300
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
20	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
34	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
https://vk.com/loshadi_arena	6286
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 	
2134005,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 	
<p>Без преувеличения – это был самый тяжелый, нервный и сложный проект из всех, которые нам доводилось реализовывать. Все, что только могло, пошло не так как планировалось. Подводили люди, техника, погода, экономика... Еще до начала проекта мы ожидали результатов конкурса со смешанными чувствами, ведь с момента подачи заявки цены на строительные материалы сильно выросли. Так рост цен на металл для основных элементов конструкции планируемого навеса составил 54%! Было очевидно, что рассчитанный изначальное бюджет не позволит построить навес с заданными параметрами, и мы надеялись получить дополнительное финансирование через региональную субсидию. Но субсидию мы не получили. Список проблем, вставших перед нашей командой, можно продолжать и дальше... В итоге этот проект стал ЕДИНСТВЕННЫМ из всех, реализуемых АНО «За жизнь», в котором, несмотря на все усилия, поставленная цель не была достигнута в полном объеме. Но если рассматривать отдельно социальную составляющую, то занятия проведены, дети довольны, родители благодарны. И в этой части проекта мы можем поставить себе оценку «хорошо». Строительство навеса продолжается дальше и будет закончено уже вне текущего проекта.</p>	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	
Отчет подписан на основании	

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю