

## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.07.2019 по 30.11.2019 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

|   |  |
|---|--|
| <b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b> | СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ "ЗА ЖИЗНЬ"  |
| <b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>  | 1159204009117  |
| <b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>                          | Развитие реабилитационного центра "За жизнь" путем увеличения количества лиц, которым оказывается помощь, с 60 до 80 человек; расширения количества и качества оказываемых им услуг. |
| <b>Номер договора о предоставлении гранта</b>   | 18-2-002535  |

### Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

| № ККТ | Наименование ключевой контрольной точки  | Контрольная дата | Фактическая дата | Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет) | Причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)                                  |
|-------|--|------------------|------------------|--|---|
| 1.    | Проведено 3 кулинарных мастер-класса (по одному в каждом доме реабилитации). Каждое мероприятие посетило не менее 5 воспитанников. Итого не менее 15 чел.                            | 30.09.2019       | 30.09.2019       | Исполнена  |   |
| 2.    | Проведен турнир по мини-футболу для воспитанников центра. Непосредственно в игре приняли участие 42 чел. Всего в мероприятии (включая болельщиков) участие приняли не менее 100 чел. | 31.10.2019       | 31.10.2019       | Исполнена частично   | Вместо одного турнира по футболу проведено два турнира по волейболу с большим количеством участников. |
| 3.    | Проведено медицинское обследование не менее чем 45 воспитанников. Оказана экстренная медицинская помощь 5 воспитанникам.   | 30.11.2019       | 30.11.2019       | Исполнена частично   | Экстренной медицинской помощи не потребовалось, проведено две консультации профильными врачами.       |
| 4.    | Оказана безвозмездная юридическая помощь не менее чем 12 воспитанникам.  | 30.11.2019       | 30.11.2019       | Исполнена  |   |
| 5.    | Проведено две паломнические поездки по святым  | 30.11.2019       | 30.11.2019       | Исполнена  | Проведено две поездки по святым местам Крыма для  |

|                                   |   |  |  |          |   |
|-----------------------------------|---|--|--|----------|---|
|                                   | местам Крыма для воспитанников центра. Участие в каждой поездке приняли 50 чел. |  |  | частично | воспитанников центра. Участие в первой поездке приняли 35 человек, во второй 32 человека. Количество участников поездок было меньше запланированного, так как часть подопечных в эти дни были заняты на срочных ранее не запланированных мероприятиях, проводимых вне центра. |
| <b>Дополнительный комментарий</b> |   |  |  |          |   |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период</b></p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе, для представителей СМИ)</i></p> | <p>Полученные на третьем этапе средства гранта предоставили нам возможность завершить начатые структурные преобразования. Наша организация продолжает арендовать два дополнительных дома, в которые приняты и расселены наши подопечные. Продолжает действовать в отдельном помещении "Дом на полпути" для подопечных центра, которые не нуждаются в реабилитации от химзависимости (бездомные, люди, вернувшиеся из мест лишения свободы), либо тем, что уже прошли реабилитацию и устроились на работу, но еще не готовы к совершенно самостоятельной жизни. В «доме на полпути» действуют те же нормы и принципы, что и в домах реабилитации. Но здесь постояльцы имеют большую самостоятельность и свободу, демонстрируют полученные навыки и готовятся к жизни без поддержки центра. Принятые на работу благодаря средствам гранта психологи продолжают работу с подопечными. Прошедшие обучение на средства гранта наши специалисты центра (4 человека) применяют на практике полученные знания в стенах центра. Ежедневная работа центра идет по отлаженному за много лет графику: работа с психологом, общение с православными священниками, посещение культурных мероприятий. Продолжаются социальные рейды, цель - привлечение граждан нуждающихся в помощи и желающих ее получить (алко- и нарко- зависимые, бездомные). Подопечные сами рассказывают им о жизни в центре, предлагают поддержку, приглашают на занятия, раздают листовки с адресами и контактами центра. С приходом холодов поток желающих получить приют в центре значительно увеличился и в некоторые дни количество подопечных превосходит расчетное. Для нас это не ново. В городе пока нет "ночлежек" для временного пребывания. К сожалению, большая часть из тех кто так пришел к нам, после того как подлечится и пройдет непогода, вернется на улицу. Но будут и те, кто останется и сделает усилие над собой, чтобы вернуться к нормальной жизни. Именно для этой меньшей части и была создана и существует наша организация.</p> |
|--|--|


**Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)**

*Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе, для представителей СМИ)*

| №  | Мероприятие   | Запланированные сроки проведения | Фактические сроки проведения | Итог мероприятия (качественный результат)   |
|----|---|----------------------------------|------------------------------|---|
| 1. | Проведено 3 кулинарных мастер-класса (по одному в каждом доме реабилитации). Каждое мероприятие посетило не менее 5 воспитанников. Итого не менее 15 чел. | с 01.07.2019 по 30.09.2019       | с 01.07.2019 по 30.09.2019   | Женская часть из числа наших подопечных с удовольствием приобретает или восстанавливает навыки приготовления пищи - одной из основных задач женщины в традиционной семье. Подобные мероприятия задумывались именно с этой целью, но такого энтузиазма со стороны подопечных мы даже |

|   |  |                            |                            |  |
|---|--|----------------------------|----------------------------|--|
|   |  |                            |                            | не ожидали. Теперь почти каждые выходные проводятся подобные мастер-классы и подопечные сами их иницируют для демонстрации достигнутых результатов. В итоге все "достигнутые результаты" дружно съедаются благодарными "членами жури" - подопечными центров.   |
| Количественные показатели (наименование)                  |  |                            |                            | значение   |
| Количество подопечных, посетивших мероприятия             |  |                            |                            | 16   |
| 2.  | Проведен турнир по мини-футболу для воспитанников центра. Непосредственно в игре приняли участие 42 чел. Всего в мероприятии (включая болельщиков) участие приняли не менее 100 чел. | с 01.07.2019 по 31.10.2019 | с 01.07.2019 по 31.10.2019 | Вместо одного турнира по футболу было организовано и проведено два турнира по волейболу, так как большинством голосов подопечные высказались за соревнования по волейболу. Волейбол не такой "энергозатратный" и менее травматичный вид спорта как футбол и желающих и имеющих возможность принять участие в соревнованиях значительно больше. Один турнир был проведен на песчаной площадке на берегу моря, второй турнир в спортзале. По результатам соревнований команды, занявшие призовые места были награждены ценными подарками - сертификатами для приобретения бытовой техники. |
| Количественные показатели (наименование)                  |  |                            |                            | значение   |
| Непосредственно в игре приняли участие, чел.              |  |                            |                            | 54   |
| Общее количество участников                               |  |                            |                            | 118  |
| 3.  | Проведено медицинское обследование не менее чем 45 воспитанников. Оказана экстренная медицинская помощь 5 воспитанникам.   | с 01.07.2019 по 30.11.2019 | с 01.07.2019 по 30.11.2019 | Проведено медицинское обследование 64 воспитанников. Проведено 2 консультации профильными врачами-специалистами.   |
| Количественные показатели (наименование)                  |  |                            |                            | значение   |
| Количество обследованных подопечных                       |  |                            |                            | 64   |
| Количество консультаций профильными врачами-специалистами |  |                            |                            | 2  |
| 4.  | Оказана безвозмездная юридическая помощь не менее чем 12 воспитанникам.  | с 01.07.2019 по 30.11.2019 | с 01.07.2019 по 30.11.2019 | Оказана безвозмездная юридическая помощь 15 воспитанникам. Помощь заключалась в предоставлении консультаций по юридическим вопросам: восстановление утерянных документов, консультации об опасности получения микрозаймов и последствий их несвоевременного возвращения. Проведена лекция об ответственности, связанной с оборотом наркотических и психотропных средств, лекция об ответственности за уклонение от уплаты алиментов.   |
| Количественные показатели (наименование)                  |  |                            |                            | значение   |
| Количество подопечных, получивших юридическую помощь      |  |                            |                            | 15   |
| 5.  | Проведено две паломнические поездки по святым местам Крыма для воспитанников центра. Участие в каждой поездке приняли 50 чел.  | с 01.07.2019 по 30.11.2019 | с 01.07.2019 по 30.11.2019 | Проведено две паломнические поездки. Во время поездок подопечные посетили красивейшие места Крыма, узнали много новых для них исторических фактов. Представители Православной церкви рассказали подопечным об истории посещенных ими храмов и об исторических событиях,  |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | в память о которых эти храмы воздвигнуты и названы. |
| Количественные показатели (наименование) |  |  |  | значение  |
| Количество участников поездки            |  |  |  | 82  |

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</b></p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе, для представителей СМИ)</i></p>  | <p><a href="https://vk.com/zazhizny">https://vk.com/zazhizny</a> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=geo0oIAaGDc&amp;feature=share">https://www.youtube.com/watch?v=geo0oIAaGDc&amp;feature=share</a></p>   |
| <p><b>Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем) выступлений (докладов) участников, оплата выступления и (или) проезд, проживание, питание которых осуществлялись за счет средств гранта (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в публикациях, материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)</b></p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе, для представителей СМИ)</i></p> | <p><b>Мероприятие:</b> Проведено 3 кулинарных мастер-класса (по одному в каждом доме реабилитации). Каждое мероприятие посетило не менее 5 воспитанников. Итого не менее 15 чел.</p> <div data-bbox="759 703 1406 1476" style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div> <div data-bbox="1406 703 2056 1380" style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;">  </div> <p>кулинарный мастер класс фото 2<br/>кулинарный мастер класс фото 2</p> |



кулинарный мастер класс фото 1  
кулинарный мастер класс фото 1



кулинарный мастер класс фото 3  
кулинарный мастер класс фото 3



кулинарный мастер класс фото 4  
кулинарный мастер класс фото 4



кулинарный мастер класс фото 5  
кулинарный мастер класс фото 5



кулинарный мастер класс фото 6  
кулинарный мастер класс фото 6



кулинарный мастер класс фото 7  
кулинарный мастер класс фото 7



кулинарный мастер класс фото 8  
кулинарный мастер класс фото 8

**Мероприятие:** Проведен турнир по мини-футболу для воспитанников центра. Непосредственно в игре приняли участие 42 чел. Всего в мероприятии (включая болельщиков) участие приняли не менее 100 чел.





Турнир по волейболу фото 1  
Турнир по волейболу фото 1



Турнир по волейболу фото 2  
Турнир по волейболу фото 2



Турнир по волейболу фото 3  
Турнир по волейболу фото 3



Турнир по волейболу фото 4  
Турнир по волейболу фото 4



Турнир по волейболу фото 5



Турнир по волейболу фото 6

Турнир по волейболу фото 5



Турнир по волейболу фото 7  
Турнир по волейболу фото 7

Турнир по волейболу фото 6



Турнир по волейболу фото 8  
Турнир по волейболу фото 8

**Мероприятие:** Проведено медицинское обследование не менее чем 45 воспитанников. Оказана экстренная медицинская помощь 5 воспитанникам.



Медосмотр фото 1  
Медосмотр фото 1



Медосмотр фото 2  
Медосмотр фото 2



Медосмотр фото 3  
Медосмотр фото 3



Медосмотр фото 4  
Медосмотр фото 4





Медосмотр фото 5  
Медосмотр фото 5



Медосмотр фото 6  
Медосмотр фото 6





Медосмотр фото 7  
Медосмотр фото 7

Медосмотр фото 8  
Медосмотр фото 8

**Мероприятие:** Оказана безвозмездная юридическая помощь не менее чем 12 воспитанникам.



Юридическая помощь фото 1  
Юридическая помощь фото 1



Юридическая помощь фото 2  
Юридическая помощь фото 2



Юридическая помощь фото 3  
Юридическая помощь фото 3



Юридическая помощь фото 4  
Юридическая помощь фото 4



Юридическая помощь фото 5  
Юридическая помощь фото 5



Юридическая помощь фото 6  
Юридическая помощь фото 6



Юридическая помощь фото 7  
Юридическая помощь фото 7



Медосмотр фото 4  
Медосмотр фото 4

**Мероприятие:** Проведено две паломнические поездки по святым местам Крыма для воспитанников центра. Участие в каждой поездке приняли 50 чел.



Паломническая поездка фото 1  
Паломническая поездка фото 1





Паломническая поездка фото 2  
Паломническая поездка фото 2






Паломническая поездка фото 3  
Паломническая поездка фото 3



Паломническая поездка фото 4  
Паломническая поездка фото 4



|   | <p>Паломническая поездка фото 5<br/>Паломническая поездка фото 5</p>   |  <p>Паломническая поездка фото 6<br/>Паломническая поездка фото 6</p> |          |          |      |      |  |  |  |  |
|---|--|--|----------|----------|------|------|--|--|--|--|
|   |  <p>Паломническая поездка фото 7<br/>Паломническая поездка фото 7</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=geo0oIAaGDc&amp;feature=share">https://www.youtube.com/watch?v=geo0oIAaGDc&amp;feature=share</a></p>                                 |  <p>Паломническая поездка фото 8<br/>Паломническая поездка фото 8</p> |          |          |      |      |  |  |  |  |
| <p><b>Количество публикаций за весь срок осуществления проекта</b></p>  |  |  |          |          |      |      |  |  |  |  |
| <p><b>Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)</b></p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="759 1254 1144 1295">Название</th> <th data-bbox="1144 1254 1592 1295">Описание</th> <th data-bbox="1592 1254 1917 1295">Файл</th> <th data-bbox="1917 1254 2056 1295">Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" data-bbox="759 1295 2056 1391"> </td> </tr> </tbody> </table> |  | Название | Описание | Файл | Дата |  |  |  |  |
| Название  | Описание   | Файл   | Дата     |          |      |      |  |  |  |  |
|   |  |  |          |          |      |      |  |  |  |  |
| <p><b>Фотографии материальных объектов (сооружений, площадок, экспозиций и аналогичных), созданных</b></p>  |  |  |          |          |      |      |  |  |  |  |

|  |   |
|--|---|
| <p>(восстановленных) с использованием гранта в отчетном периоде (фотографии до, во время и после создания (восстановления) объектов), и (или) видеозаписи их создания (восстановления) (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в других разделах)</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе, для представителей СМИ)</i></p> |   |
| <p><b>Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта софинансировании (за весь срок осуществления проекта)</b></p>   | <p>За период с 01/11/2018 по 30/11/2019 нами всего самостоятельно заработано и привлечено средств на развитие и содержание нашей организации: на расчетный счет - 2 630 544,65, наличными в кассу - 336 305,50, а также пожертвований в материальной форме на сумму около 3850 тысяч.</p> |
| <p><b>Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав) (тыс. руб.)</b></p>   | <p>6 817,00</p>   |

### Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

*Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе, для представителей СМИ)*

|                                     | Наименование  | показатель  |
|-------------------------------------|---|---|
| <b>а) Количественные результаты</b> | количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта                          | 128   |
|                                     | количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания           | 96  |
|                                     | количество человек, которым оказаны услуги в сфере здравоохранения                    | 124   |
|                                     | количество человек, которым оказаны услуги в сфере физической культуры и спорта       | 128   |
|                                     | количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения           | 10  |
|                                     | количество человек, которым оказаны услуги в сфере культуры и искусства               | 83  |
|                                     | количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе             | 32  |
|                                     | количество человек, дополнительно принятых на реабилитацию за счет реализации проекта | 20  |
|                                     | сумма затрат средств проекта на одного резидента центра (руб/мес)                     | 7284  |
|                                     | <b>б) Качественные</b>  | В ходе реализации этого проекта нам удалось достигнуть запланированных результатов: - снизить скученность воспитанников центра (предоставить больше |

|   |   |          |      |      |
|---|---|----------|------|------|
| <b>результаты</b>   | пространства для жизни и развития); - разделить воспитанников по целевым группам, для отдельного проживания и прохождения нужных им курсов социализации; - повысить уровень юридического сопровождения; - повысить уровень медицинского обслуживания. Существенно увеличен бюджет на медицинское обслуживание; Наши воспитанники ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом, выходят на работу, создают крепкие семьи и рожают детей. Атмосфера, царящая в центре, каждому дает понимание – ты не один, за тебя есть кому бороться.   |          |      |      |
| <b>Оценка результатов реализации проекта, в том числе полученного социального эффекта</b> | Оценку проекта в целом считаем положительной, так как в результате сформирована группа людей, которая демонстрирует устойчивый отказ от алко- и нарко- зависимости на протяжении длительного времени. За время осуществления этого проекта часть наших "выпускников" полностью вернулась к нормальной жизни и живет вне центра. Считаем метод, применяемый в нашем центре, достаточно эффективным и пригодным для распространения. Так как услуги нашего центра бесплатны для подопечных, то ими может воспользоваться любой, кто твердо решил избавиться от зависимостей. И помогать ему будут те, кто уже сам прошел через это. Достигнутый социальный эффект от проекта считаем значительным, так как нашему обществу возвращены десятки его полноценных членов, которые будут чувствовать себя его частью и работать на его развитие. |          |      |      |
| <b>Наличие и характер незапланированных результатов реализации проекта</b>                | В ходе реализации проекта (этого и предыдущих) нам предложило сотрудничество ведомство УФСИН. Руководитель нашего центра Карташев И. Ю. был утвержден в должности уполномоченного по защите прав осужденных по г. Севастополю. Теперь в качестве уполномоченного он посещает места заключения, где проводит работу среди осужденных. В результате некоторые выражают желания пройти социальную реабилитацию в наших центрах. Так же нашим центром достигнуто соглашение о передаче нам в пользование помещения из имущества города для организации еще одного реабилитационного центра с обязательной квотой по приему и содержанию лиц без определенного места жительства. С учетом того, что наш центр и так их принимал, считаем это успехом, так как помещение для нас обещают отремонтировать и отдать в безвозмездное пользование.  |          |      |      |
| <b>Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта</b>                                   | Серьезных организационных недостатков не выявлено. Но опять просчитались с расходами на банковское сопровождение - не учли комиссию за перечисление на карты сотрудников, незначительно просчитались с ростом цен на продукты.  |          |      |      |
| <b>Общие выводы по результатам реализации проекта</b>                                     | Команда проекта считает, что в целом проект получился успешным. Достигнуты все поставленные цели. Во многом благодаря поддержке со стороны Фонда наших проектов о нас знают в городе и как следствие нам удалось договориться о выделении помещения под центр из имущественной казны города.  |          |      |      |
| <b>Дополнительные документы</b>   | Название  | Описание | Файл | Дата |
| <b>Рекомендации по развитию грантового конкурса</b>                                       | Подробнее раскрывать оценку проектов в личном кабинете для каждого проекта. Важно видеть не только общий набранный заявкой балл, а расшифровку по каждому критерию, чтобы у нас было понимание по каким из критериев следует поработать дополнительно, а какие полностью удовлетворяют экспертов.   |          |      |      |
| <b>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</b>                                    | Фамилия, имя и отчество: Карташев Игорь Юрьевич   |          |      |      |
| <b>Основания полномочий лица, подписывающего отчетность</b>                               | Отчет подписан на основании Устава  |          |      |      |

### Дополнительная информация

|  |    |
|--|----|
| <b>Количество благополучателей проекта</b> | 96 |
|--|----|

|   |   |   |            |
|---|---|---|------------|
|   | Целевая группа  | Тип благополучателя   | Количество |
|   | Алко- и наркозависимые, а также лица, страдающие от иных видов тяжелых зависимостей   | прямое адресное воздействие на конкретных благополучателей (реабилитация, обучение и др.) | 78         |
|   | Лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию   | прямое адресное воздействие на конкретных благополучателей (реабилитация, обучение и др.) | 4          |
|   | Лица без определенного места жительства   | прямое адресное воздействие на конкретных благополучателей (реабилитация, обучение и др.) | 14         |
| <b>Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта</b>  | 8   |   |            |
| <b>Наличие и характер уникальных результатов проекта</b>  | Благодаря поддержке фонда президентских грантов нам удалось увеличить количество людей, которых мы смогли одновременно принять на реабилитацию и улучшить качество. Наши подопечные, прошедшие реабилитацию вернулись к нормальной жизни. |   |            |
| <b>Наличие и характер незапланированных результатов проекта</b>   |   |   |            |
| <b>Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях (чел.)</b>                             |   |   |            |
| <b>Ссылка</b>   | soc-help.ru, vk.com/zazhizny, twitter.com/soc_help  |   |            |
| <b>Сведения об устойчивости (продолжении) осуществлявшейся по проекту деятельности после окончания гранта</b> | Центр интенсивно развивается. На период ноябрь 2019 - ноябрь 2020 получен президентский грант, готовятся документы для участия в конкурсе на получение городской субсидии.  |   |            |
| <b>Дополнительные документы</b>   | Название  | Описание  | Файл       |
|   |   |   | Дата       |